

Bombas de **4000** litros programadas: **68.44**
Já foram aplicadas: **0,75** bombas (1,10 %) - Faltam: **67,69** (98,90 %)
1397

Metros Cúbicos: **11**
Plantas:

FAZENDA SANTA APOLONIA

PREPARO: 9529

		Programado			Realizado			Diferença				
Talhão	Plantas	ML M³	BB	Custo	ML M³	BB	Custo	ML M³	BB	Custo	Data	Diferença
366	685	260,36	0,49	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
367	1.480	260,36	1,06	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
368	1.733	260,36	1,24	699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
369	946	260,36	0,68	383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
370	2.358	260,36	1,69	953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
371	2.254	260,36	1,61	907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
372	5.752	260,36	4,12	2.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
373	16.605	260,36	11,89	6.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
374	15.091	260,36	10,81	6.096,41	6,02	0,25	140,99	254,34	10,56	5.955,42	17/10/2024	97,69
375	15.896	260,36	11,38	6.417,86	11,44	0,50	281,98	248,92	10,88	6.135,88	17/10/2024	95,61
376	16.788	260,36	12,02	6.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
377	15.994	260,36	11,45	6.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	95.582		68,44	38.597,42		0,75	422,97		21,44	12.091,30		193,30 %